Building technology project of a kindergarten in Moravskoslezský kraj by Klečka, Petr
VŠB-Technická univerzita Ostrava 
Fakulta stavební 
Katedra pozemního stavitelství 
 
 
 
 
Stavebně technologický projekt mateřské školy v Moravskoslezském 
kraji 
 
Building technology project of a kindergarten in Moravskoslezsky 
kraj 
 
 
 
 
 
 
 
Student:      Bc. Petr Klečka 
Vedoucí diplomové práce:   prof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D. 
Ostrava 2019 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prohlášení studenta 
Prohlašuji, že jsem celou diplomovou práci včetně příloh vypracoval samostatně pod 
vedením prof. Ing. Darji Kubečkové, Ph.D a uvedl jsem všechny použité podklady a 
literaturu. 
 
V Ostravě 
……………………….      ……...………………… 
               Podpis studenta 
Prohlašuji, že 
 
 byl jsem seznámen s tím, že na moji diplomovou práci se plně vztahuje zákon č. 
121/2000 Sb. – autorský zákon, zejména § 35 – užití díla v rámci občanských a 
náboženských obřadů, v rámci školních představení a užití díla školního a § 60 – 
školní dílo.  
 beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen 
VŠB-TUO) má právo nevýdělečně ke své vnitřní potřebě diplomovou práci užít (§ 35 
odst. 3).  
 souhlasím s tím, že jeden výtisk diplomové práce bude uložen v Ústřední knihovně 
VŠB-TUO k prezenčnímu nahlédnutí. Souhlasím s tím, že údaje o diplomové práci 
budou zveřejněny v informačním systému VŠB-TUO.  
 bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční 
smlouvu s oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona.  
 bylo sjednáno, že užít své dílo – diplomovou práci nebo poskytnout licenci k jejímu 
využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém případě ode 
mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO na 
vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše).  
 beru na vědomí, že odevzdáním své práce souhlasím se zveřejněním své práce podle 
zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů 
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, bez ohledu na výsledek její 
obhajoby. 
 
 
V Ostravě ........................................ 
  
Anotace 
Obsahem této diplomové práce je technologický postup provádění základových 
konstrukcí pod stavbou mateřské školy a založení stavby z pohledu tepelně 
technického. 
Součástí diplomové práce je výkresová dokumentace základů objektu a základní 
výkresy, detaily mateřské školy a tepelně technické posouzení kritických detailů 
stavby. 
Dále se práce zaměřuje na časové plánování výstavby a na náklady spojené s realizací. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anotace 
The content of this thesis is a technological procedure for the implementation of basic 
structures under kindergartens and building construction from the perspective of 
thermal engineering. 
Part of the thesis is drawing documentation of the foundations of the building and 
basic drawings, details of kindergartens and thermal technical assessment of critical 
details of the building. 
Another focuses on construction planning and implementation costs.Furthermore, the 
work focuses on construction planning time and costs associated with implementatio
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Seznam použitého značení  
BOZP   bezpečnost a ochrana zdraví při práci  
C25/30  označení betonu: 25 - válcová pevnost v tlaku;  
30 - krychelná pevnost v tlaku  
ČSN     česká technická norma  
DPH     daň  z přidané hodnoty  
KCE     konstrukce  
NN    nízké napětí  
NP    nadzemní podlaží  
PD    projektová dokumentace  
SO    stavební objekt  
TI      tepelní izolace 
ZS    zařízení staveniště  
Kč    koruna česká  
Sb.    sbírka  
Vyhl.č.    vyhláška číslo  
kg     kilogram - jednotka hmotnosti  
k.ú.    katastrální území  
m      metr - jednotka délková  
mm    milimetr - jednotka délková  
m.n.m.     metr nad mořem  
m²    metr čtverečný - jednotka obsahu  
m³    metr krychlový - jednotka objemu  
t      tuna - jednotka hmotnosti  
tl.      tloušťka  
°C    stupeň Celsia - jednotka teploty  
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1. Úvod 
Obsahem této diplomové práce je návrh mateřské školy s maximální kapacitou 40 dětí. 
Objekt je dělen na tři části. První část je třída pro nejmenší děti nacházející se 
v prvním nadzemním patře. Druhá třída se nachází v druhém nadzemním podlaží. Třetí 
část obsahuje tělocvičnu a dvě šatny, které jsou umístěny v suterénu objektu. Objekt je 
tedy koncipován jako dvoupodlažní, podsklepený. 
Náplní diplomové práce je vypracovat projektovou dokumentaci pro provedení stavby 
dle stavebního zákona vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění novely č.62/2013 Sb. [1]   
dále se diplomová práce zabývá technologickým postupem provádění základových 
konstrukcí pod stavbou mateřské školy a založení stavby z pohledu tepelně 
technického. 
Součástí diplomové práce je výkresová dokumentace základů objektu a základní 
výkresy, detaily mateřské školy a tepelně technické posouzení kritických detailů 
stavby. 
Dále se práce zaměřuje na časové plánování výstavby a na náklady spojené s realizací 
základových konstrukcí.
VŠB-Technická univerzita Ostrava 
Fakulta stavební 
Katedra pozemního stavitelství 
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Student:      Bc. Petr Klečka 
Vedoucí diplomové práce:   prof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D. 
Ostrava 2019
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A.1 Identifikační údaje 
A.1.1 Údaje o stavbě 
Název stavby: Novostavba Mateřské školy 
Místo stavby: Za školou, Ostrava, 739 25 
Parcelní číslo: 1 232 
Katastrální území: Ostrava 
Druh dokumentace: Dokumentace pro vydání stavebního povolení  
Předmět projektové dokumentace: Výstavba nového objektu 
         Trvalá stavba 
Účel užívání objektu: Mateřská škola 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
Jméno a příjmení: Bc. Petr Klečka 
Adresa: Staříč 465, Staříč, 739 43 
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
Jméno a příjmení: Bc. Petr Klečka 
Adresa: Staříč 465, Staříč, 739 43 
A.2 Seznam vstupních podkladů 
Polohopis a výškopis – informační portál ČUZK – nahlížení do katastru nemovitostí 
Existence inženýrských sítí – správce sítí 
Radonový průzkum – Firma Protiradon provedla průzkumné měření na pozemku a hodnoty 
byly nulové. Firma provedla vyhotovení posudek ve třech vyhotoveních. 
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Inženýrskogeologický průzkum – v místě stavby byly provedeny tři jádrové vrty, o hloubce 
10 m. Inženýrskogeologický průzkum provedla firma Jan Dlouhý za použití technologie 
jádrového bezvýplachového vrtání, při vrtném profilu 156 mm. Odebrané vzorky z vrtání 
byly uloženy do dvojitého PVC obalu, spolehlivě zabezpečujícího zachování původní 
vlhkosti. Na všech třech půdních vzorcích byly v akreditované laboratoři provedeny 
základní klasifikační rozbory. Geologický průzkum prokázal výskyt těchto zemin:  
Humózní vrstva – charakteru písčité zeminy sypké konzistence – o mocnosti 0,15 m až 0,30 
m. 
Písčitá jílovitá vrstva – klasifikace jako nepropustný jíl – mocnost 9,7 m – 9,85 m. 
Ve vrtech nebyla nalezena hladina podzemní vody. 
Geologické poměry v této lokalitě jsou hodnoceny jako jednoduché s plošným výskytem 
stejnorodé základové půdy, tvořené písčitým jílem. Mateřskou školu je možné založit 
plošně na základových pásech o hloubce zohledňující typ základové půdy. Minimální 
hloubka základové spáry bude 0,8 m. 
A.3 Údaje o území 
A.3.1 Rozsah řešeného území 
k.ú. Ostrava, parc. č. 1 232 
A.3.2 Dosavadní využití a zastavěnost území 
V současné době je parcela zatravněná bez stromů a křovin bez oplocení. Veškeré potřebné 
inženýrské sítě se nacházejí v přilehlé komunikaci. 
A.3.3 Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 
Stavba se nenachází v žádném chráněném pásmu či zóně. 
A.3.4 Údaje o dotknutých poměrech 
Srážkové vody zachycené zastřešením objektu jsou odvedeny pomocí kanalizační sítě do 
vsakovací jímky na pozemku. 
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A.3.5 Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
Projektová dokumentace respektuje stanoviska dotčených orgánů a správců veřejných sítí. 
A.3.6 Seznam výjimek a úlevových řešení 
Nejsou v tomto projektu obsaženy. 
A.3.7 Seznam souvisejících a podmiňujících investic 
Nejsou v tomto projektu obsaženy. 
A.3.8 Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby 
(podle katastru nemovitostí) 
1 100 – Zpevněná komunikace  
1 232 – Zatravněná plocha 
A.4 Údaje o stavbě 
A.4.1 Novostavba nebo změna dokončené stavby 
Novostavba. 
A.4.2 Účel užívání stavby 
Mateřská škola s přípojkami technické infrastruktury a zpevněnými plochami. 
A.4.3 Trvalá nebo dočasná stavba  
Stavba trvalá. 
A.4.4 Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů  
Netýká se této stavby. 
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A.4.5 Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných 
technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
Stavba je navržena v souladu s Vyhláška č. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na 
stavby [2] a s Vyhláška č. 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání stavby [4]. 
Celý objekt Mateřské školky je navržen jako bezbariérový se vstupní rampou a výtahem 
pro přesun postižené osoby a zásob potřebných k obsluze jídelny do vyšších pater. 
§4 Žumpy – netýká se této stavby. Stavba je napojena na jednotnou kanalizační síť na ulici 
Za školou. 
§5 - Rozptylové plochy a zařízení pro dopravu v klidu:  
Stavba je napojena na veřejnou komunikaci, která umožňuje plynulý přístup a rozptyl osob 
do okolí stavby. K pozemku vede stávající zpevněná pozemní obousměrná komunikace s 
živičným povrchem, evidována jako místně obslužná, šíře jízdních pruhů 2 x 3 m. 
Návrhová rychlost 30 km/h. Přidružený prostor komunikace tvoří parkoviště určené pro 
rodiče dětí, chodníkové těleso šíře 1,5 m a zelený pás o šíři 1,0 m.  
§6 - Připojení staveb na sítě technického vybavení   
Stavba umožňuje napojení na sítě technické infrastruktury a pozemní komunikace a 
umožňuje přístup a zásah techniky složek integrovaného záchranného systému. Stavba 
bude napojena na vodovodní přípojku, přípojku kanalizace, přípojku elektrické energie a 
plynu. 
§7 Oplocení pozemku  
Hranice pozemku sousedící s veřejným prostorem a sousedními pozemky bude oplocena 
drátěným plotem s ocelovými sloupky výšky 1,8 m.  
§8 - Základní požadavky (mechanická odolnost a stabilita, požární bezpečnost, úspora 
energie a tepelná ochrana - PENB….)   
Stavba je navržena tak, aby při splnění hospodárnosti byla vhodná pro určené užití a aby 
splňovala základní požadavky.  
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§9 - Mechanická odolnost a stabilita   
Navržené konstrukce respektují stavební standardy a projekční podklady použitých 
konstrukčních systémů.  
§10 - Všeobecné požadavky pro ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a 
životního prostředí   
Stavba je navržena tak, aby neohrožovala život a zdraví uživatelů, život a zdraví uživatelů 
okolních staveb, neohrožovala životní prostředí nad limity dovolené jinými právními 
předpisy. 
Stavba je chráněna proti účinkům zemní vlhkosti navrženou hydroizolací a proti srážkovým 
vodám střešním pláštěm. Úroveň podlahy obytných místností 1.NP je navržena minimálně 
150 mm nad upraveným terénem. Světlá výška všech podlaží činí 3,1 m. 
§11 a §12 - Denní a umělé osvětlení, větrání a vytápění  
V obytných místnostech je zajištěno osvětlení a větrání navrženými okny. V provozních a 
komunikačních prostorech je navrženo umělé osvětlení. Kuchyně a prostory sociálního 
zázemí jsou odvětrány nuceným podtlakovým větráním pomocí ventilátorů. Přívod 
vzduchu je do těchto místností zajištěn pomocí větracích otvorů a mřížek a v sociálním 
zařízení pomocí mezery pod dveřmi bez prahu.   
Vytápění objektu je navrženo jako elektrické s centrálním kotlem umístěným v technické 
místnosti v Suterénu.   
§13 – Proslunění  
Ve všech místnostech mateřské školy jsou okna vybavena vnitřními žaluziemi pro zajištění 
světelné pohody v době oslunění.  
§14 - Ochrana proti hlukům a vibracím  
Hluk pronikající z vnějšího prostředí je eliminován obvodovým zdivem budovy a okny s 
dostatečnou neprůzvučností. Laboratorní neprůzvučnost navržené skladby obvodového 
pláště splňuje hranici 50 dB. Kročejová neprůzvučnost je zajištěna navrženou izolací ve 
skladbě podlah.  
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§15 - Bezpečnost při provádění a užívání staveb  
Hlavní komunikační prostory splňují požadavek přemístění předmětů o rozměrech 1 950 x 
1 950 x 800 mm.  
§16 - Úspora energie a tepelná ochrana  
Tepelně technické vlastnosti konstrukcí jsou navrženy v souladu z ČSN 73 0540-2.   
§17 - Odstraňování staveb   
Není součástí projektu. 
§18 - Zakládání staveb - řešeno v PD dle ČSN 73 4301 [5] 
Stavba je založena v nezámrzné hloubce (základová spára = -4,500 m). V úrovni základové 
spáry se nenachází hladina spodní vody. Stavba je proti zemní vlhkosti opatřena svislou a 
vodorovnou hydroizolací.  
§19 - Stěny a příčky – řešeno v PD dle ČSN 73 4301  [5] 
Obvodové konstrukce a vnitřní zdivo oddělující prostory s rozdílnou teplotou jsou navrženy 
dle ČSN 73 0540-2. Zdivo je tvořeno keramickými tvarovkami Porotherm.  
  
§20 - Stropy - řešeno v PD dle ČSN 73 4301 [5] 
Stropy jsou tvořeny stropními panely Filigran s betonovou zálivkou 
§21 - Podlahy, povrchy stěn a stropů - řešeno v PD dle ČSN 73 4301 [5] 
Skladby podlah jsou navrženy s ohledem na tepelně technické a akustické požadavky.  
Podlahy ve všech podlažích jsou navrženy s protiskluzovou úpravou nášlapných povrchů.  
§22 - Schodiště a šikmé rampy - řešeno v PD dle ČSN 73 4301 [5] 
Sklon schodišťových ramen je 28°. V jednom rameni je max. 7 stupňů s vloženými 
mezipodestami. Podchodná výška je 2 990 mm a průchodná šířka je 1 100 mm. 
Schodišťové stupně mezi podlažími mají výšku 161 mm a šířku 320 mm. 
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§23 - Povrchy schodišť - řešeno v PD dle ČSN 73 4301, [5] 
Podesty a stupnice jsou obloženy teracovou dlažbou a podstupnice jsou navrženy 
z ocelového natřeného, profilovaného plechu. Zábradlí je provedeno ocelové s dřevěným 
madlem. Snížené madlo je ve výšce 550 mm. 
§25 - Střecha - řešeno v PD dle ČSN 73 4301, [5] 
Zastřešení stavby je řešeno plochou střechou. Střešní plášť je tvořen povlakovou PVC fólii. 
Srážková voda je odváděna střešním žlabem do svodu, přes plastové lapače splavenin do 
ležatého kanalizačního potrubí a dále do vsakovací jímky.  
§26 - Výplně otvorů - řešeno v PD dle ČSN 73 4301, [5] 
Výplně otvorů splňují požadavky tepelně technických a akustických norem. Hlavní vstupní 
dveře do jednotlivých podlaží jsou dvoukřídlové se světlou šířkou 1 500 mm a světlou 
výškou 1 970 mm. Dveřní křídla jsou částečně prosklená s bezpečnostním izolačním 
trojsklem, v dřevěném rámu. Okenní výplně jsou otvíravé a sklopné, tvořené tepelně 
izolačním trojsklem v dřevěném rámu. Dveře vnitřní jsou osazeny do ocelových zárubní, 
plné, či ze 1/3 prosklené dle charakteru místnosti.  
§27 - Zábradlí - řešeno v PD dle ČSN 73 4301 [5] 
Zábradlí schodišť je tvořeno ocelovými profily s protikorozním nátěrem s výškou 1100 mm 
a sníženým madlem výšky 550 mm. 
Zábradelní výplň - řešeno dle ČSN 74 3305, [6], určená vyhláškou č. 268/2009 Sb. [7] 
Na pochůzných plochách s intenzivním provozem a volným přístupem dospělých osob 
musí mezery v zábradelní výplni splňovat tyto požadavky: 
– svislé a šikmé v úhlu do 45 ° od svislice nesmějí být širší než 120 mm; 
– vodorovné a šikmé v úhlu větším než 45 ° od svislice nesmějí být širší než 180 mm; 
– u zábradlí bez zarážky nesmí být mezera mezi pochůznou plochou a výplní širší než 120 
mm; 
– půdorysný průmět mezery mezi předsazeným zábradlím a okrajem pochůzné plochy 
nesmí být širší než 50 mm;  
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Na pochůzných plochách v provozech s volným přístupem dětí do 12 let, tedy v budovách 
pro bydlení a ubytování a v provozech určených pro děti, nesmí zábradelní výplň do 
výšky 750 mm nad povrchem pochůzné plochy umožnit šplhání (přelezení) dětí, a proto 
výplň může být: 
– plná; 
– z tyčí svislých nebo šikmých v úhlu do 45 ° od svislice s mezerami do 80 mm; 
– plošná z desek o otvorech odpovídajících vepsané kružnici o průměru max. 50 mm nebo 
ze sítě s oky, odpovídajícími vepsané kružnici o průměru max. 40 mm – viz obr. 5; 
– sloupková s mezerami do 80 mm. 
Dále musí splňovat následující: 
– mezery ve výplni zábradlí umístěné více než 750 mm nad povrchem pochůzné plochy 
nesmějí být širší než 120 mm; 
– svislá vzdálenost mezi pochůznou plochou, popř. zábradelní zarážkou, a zábradelní 
výplní nesmí být větší než 80 mm a půdorysný průmět mezery mezi předsazeným 
zábradlím a okrajem pochůzné plochy nesmí být širší než 30 mm. 
§28 – Výtahy řešeno v PD 
Výtah je dodán firmou Otis. Typ výtahu Gen2. Montáž a projektovou dokumentaci provede 
firma Otis. 
§29 - Výtahové a větrací šachty - řešeno v PD dle ČSN 73 4301[5] 
Výtahová šachta je navržena jako monolitická železobetonová konstrukce. 
§30 - Shozy pro odpad  
V tomto objektu nejsou navrženy. 
§31 - Předsazené části stavby a lodžie  
V tomto objektu nejsou navrženy. 
§32- Vodovodní přípojky a vnitřní vodovody  
Vodovodní přípojka je napojena na stávající rozvod vody na ulici Za školou DN 200 a je 
navržena z potrubí HDPE PE 100 SDR 17 PN 10 DN 100 mm. Přípojka bude v zemi 
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uložena v pískovém loži a označena výstražným PE pásem modré barvy. Vnitřní rozvody 
vody jsou navrženy z potrubí PPR 50 – 20 mm.   
§33 - Kanalizační přípojky a vnitřní kanalizace  
Kanalizační přípojka je navržena jako jednotná z potrubí KG DN 200 mm. Vnitřní stoupací 
a ležaté potrubí je navrženo z trubek HT 150 – 50 mm.  
§34 - Připojení staveb k distribučním sítím  
Přípojky elektřiny a pitné vody budou do objektu napojeny ve společné technické místnosti. 
Kanalizační přípojka bude vedena v samostatné trase a napojena v přípojné šachtě umístěné 
v tělese místní komunikace. Přípojky budou uloženy v pískovém loži a budou označeny PE 
pásem příslušné barvy, zejména pak přípojka elektro.  
§35 - Plyn   
V tomto objektu není navržen. 
§36 - Ochrana před bleskem  
Stavba je opatřena zemnící soustavou.  
Soustava musí splňovat požadavky příslušných norem pro bleskosvody.  
§37 - Vzduchotechnická zařízení  
Není obsahem této bakalářské práce  
§38 – Vytápění  
Vytápění domu je řešeno jako elektrické.  
A.4.6 Seznam výjimek a úlevových řešení 
Netýká se tohoto objektu. 
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A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
SO 01 – Mateřská škola 
SO 02 – Přípojka vody, kanalizace a nízkého elektrického napětí 
SO 03 – Zpevněné plochy a komunikace 
SO 04 – Terénní úprav 
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B.1 Popis území stavby 
Urbanisticky objekt navazuje na sousední objekty. Dům je osazen na ulici Za školou. 
Východně je pás zeleně a pak navazuje na sousední objekt. Severně je objekt propojen 
dlážděným chodníkem na veřejnou komunikaci Za školou. Podél této komunikace se 
nachází kolmé parkovací stání, určeny pro návštěvníky školy. Západním směrem se nachází 
příjezdová komunikace pro zásobování objektu. Jižním a východním směrem se nachází 
zahrada mateřské školy a původní zástavba rodinných domů. Navržená stavba je 
v souhladu s územně plánovací dokumentací. [1] 
Realizací mateřské školy dojde k záboru zemědělské půdy a jejího vynětí ze zemědělského 
půdního fondu. Před započetím výkopových prací bude nutné sejmutí ornice. Dále dojde k 
vykácení stávajících dřevin na pozemku.  
Provoz mateřské školy zatíží životní prostředí v minimální míře. Při stavbě nebudou 
použity těžké mechanizmy, hlučnost při výstavbě bude běžná. Před výjezdem ze stavby 
budou vozidla očištěna. Pokud dojde k znečištění komunikace vozidly ze stavby, bude 
komunikace ihned vyčištěna. Prašnost na stavbě bude minimalizována použitím 
uzavřených nádob a kontejnerů, případně zkrápění vodou. Odpady ze stavby budou 
odváženy k likvidaci, nebo na řízené skládky.  
Dále pak předpokládáme mírné zvýšení provozu na místní komunikaci.  
V rámci konečných zemních úprav po dokončení stavebních prací dojde k zatravnění 
pozemku a výsadbě dřevin. 
Stavba se nenachází v záplavovém, seismickém, nebo poddolovaném území, ani zde nejsou 
známa ochranná pásma.  
B.2 Celkový popis stavby 
B.2.1 Účel užívaní stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
Jedná se o novostavbu mateřské školy se dvěma nadzemními podlažími a jedním 
podzemním. Celkově objekt obsahuje dvě třídy ve dvou podlažích určeny pro celkový 
počet dětí 40. V suterénu objektu se nachází tělocvična, sklad nářadí, šatny se sprchami, 
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technická místnost, přístupová komunikace pro zásobování a sklad hraček přístupný ze 
zahrady školy. 
Objekt je propojen tříramenným schodištěm a výtahem, umístěným v zrcadle schodiště, 
zajišťující bezbariérový přístup do všech podlaží. V každém nadzemním podlaží se 
nachází přípravna jídel s jídelnou, herna, sociální zařízení, izolaci, zázemí pro úklid a 
šatnu. 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
Urbanisticky objekt navazuje na sousední objekty. Dům je osazen na ulici Za školou. 
Východně je pás zeleně a pak navazuje na sousední objekt. Severně je objekt propojen 
dlážděným chodníkem na veřejnou komunikaci Za školou. Podél této komunikace se 
nachází kolmé parkovací stání, určeny pro návštěvníky školy. Západním směrem se nachází 
příjezdová komunikace pro zásobování objektu. Jižním a východním směrem se nachází 
zahrada mateřské školy a původní zástavba rodinných domů. Navržená stavba je 
v souhladu s územně plánovací dokumentací. [25] 
Objekt je navržen jako zděný z cihelných bloků Porotherm, [26]  dvoupodlažní, 
podsklepený s plochou střechou. Fasádu stavby bude tvořit omítka Baumit žluté barvy.  
Střecha objektu je plochá se střešním úžlabím. Střešní krytina je tvořena PVC P folií značky 
Deklan. [27]   Tepelnou izolaci střechy tvoří pěnový polystyrén o minimální tloušťce 150 
mm. 
Dispoziční řešení školy je dáno pozicí nosných stěn. Vstup do objektu je v severní části 
1NP. Vstup do objektu je řešený jako bezbariérový. Vstupem se vchází do chodby, odkud 
je přímý přístup do chodby zádveří třídy v prvním podlaží, do místností určené k přípravě 
jídel a na schodiště (výtahu) vedoucí do druhého nadzemní podlaží a do suterénu. 
Zahrada přiléhající k objektu je určena k venkovní rekreaci dětí za příznivého počasí. 
 
 
 
30 
 
B.2.3 Celkové provozní řešení 
Užitná plocha:  
1.NP 257 m2  
2.NP 257 m2 
-1.NP 257 m2  
celkem: 771 m2  
Zastavěná plocha: 330,5 m2  
Obestavěný prostor: 3 883,38 m3  
Jednotlivé podlaží jsou přístupné ze společné komunikace. Vertikální pohyb zajišťuje 
schodiště a výtah. Třídy obsahují chodbu s přístupem do herny, šatny a zázemí pro 
zaměstnance. Dále obě dvě třídy obsahují sklad lůžkovin, sklad hraček, jídelnu, přípravnu 
jídel se zádveřím, izolaci, sociální zařízení, archiv a úklidovou místnost. 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Přístup do objektu, společné komunikace, přeprava mezi podlažími a přístup do herny jsou 
navrženy tak, aby objekt splňoval požadavky dle vyhlášky č.398/2009 Sb. o obecných 
technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání stavby.[3] 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Během užívání stavby je nutné provádět pravidelné kontroly a revize předepsaných částí, 
dílů a technických vybavení stavby dle platných předpisů. [2]  
Při užívání stavby budou dodržována běžná bezpečnostní pravidla. V umývárnách dětí 
budou výtokové ventily umyvadel dětí napojeny na centrální baterii, která bude ovládána 
pedagogem mimo dosah dětí. 
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B.2.6 Základní charakteristika objektu 
 B.2.6.1 Stavební řešení 
Mateřská škola je navržena jako dvoupodlažní podsklepená stavba, která obsahuje 2 
oddělení s celkovou kapacitou 40 dětí, přípravná jídel, jídelnou, zázemí pro zaměstnance, 
kancelářské prostory a technické zázemí nutné pro provoz MŠ. Celková zastavěná plocha 
bude 330,5 m², výška atiky mateřské školy je 8,2 m.   
B.2.6.2. Konstrukční a materiálové řešení 
Geologický průzkum 
Z hydrogeologického průzkumu vyplývá, že hladina podzemní vody je pod úrovní 
základové spáry objektu. Geologický průzkum zjistil že na pozemku se nacházejí písčité 
jíly, dobře propustná zemina. Půda na pozemku je schopna vsáknou dešťovou vodu ze 
zpevněných ploch a ze zastřešení budovy. Tyto vody jsou odvedeny kanalizací do 
vsakovací jímky umístěné za objektem.  
Zemní práce 
Sejmutí ornice v mocnosti 150 mm bude provedeno pouze pod budoucím objektem a 
v ploše potřebné k zemním pracím. Veškerá ornice bude uložena na mezidepónii do výšky 
1,5 m na pozemku z důvodu provedení terénních úprav po dokončení stavebních prací a 
odstranění zařízení staveniště. 
Zemina vytěžená při zemních pracích bude odvezena na skládku zeminy. 
Výpočet kubatur: 
Nakypření: 20% 
Sejmutí ornice:    
24 x 22 x 0,15 x 1,2 = 95,04 m³ 
 
 
32 
 
Hloubení rýh: 
Figura č. 1:  (24,5 x  9,0 x 0,9 + 7 x 22,0 x 0,9 + 3,15 x 6,0 x 0,9 + 26,8 x 9,7 
x 3,4 x 0,5 + 0,5 x 3,4 x 10,5 + 10,5 x 3,4 x 2,7 x 0,5) x 1,2 = 
=1 034,5 m³ 
Figura č. 2:  3,9 x 3,9 x 1,1 x 1,2 = 20,8 m³ 
Celkové množství:           1 055,3 m³ 
Návrh mechanizace: 
Návrh byl proveden dle vypočteného objemu kubatur. 
Rypadlo-nakladač JCB 3 CX ECO  1 Ks 
Tatra 158 Phoenix    5 Ks 
Odvod srážkových vod 
Srážková voda ze střešního pláště mateřské školy je odváděna do vsakovací nádrže 
srážkové vody. [30] 
Vsakovací nádrž srážkové vody je zhotovena z štěrku frakce 16/32 mm a po obvodu je 
zabráněno vnikání zeminy pomocí geotextílie Guttatex. Objem vsakovací jímky je 27 m³ o 
rozměrech (š x d x h) 3 x 5 x 1,8 m. Spodní hrana vsakovací nádrže je 2,95 m. 
Základy 
Objekt mateřské školy bude založen na betonových základových pásech z betonu C20/25 
pod úrovní PT do nezámrzné hloubky. Výška pásu pod nosnými zdmi je 800 mm z důvodů 
dosažení nezámrzné hloubky, založení stavby na únosné vrstvě zeminy a z důvodů 
roznášecího úhlu zatížení u prostého betonu. Šírka pásů pod nosnými zdmi je 530 mm, 600 
mm a 800 mm. Založení schodiště bude na základovém pásu výšky 300 mm a šířky 300 
mm. Pásy budou realizovány do výkopu s použitím bednění Peri. [28] Na pásy bude 
realizována betonová deska z betonu C20/25 tl. 200 mm z důvodů přenesení zatížení od 
podlahy. Na betonové podkladní desce bude na penetrační nátěr Dekprimer [26] provedena 
hydroizolace z asfaltových pásů Glastek 40 special mineral. [26]   
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Svislé konstrukce 
Obvodové zdivo mateřské školy bude z keramických tvárnic Porotherm 50 T Profi Dryfix. 
[26] U styku se základovou deskou jsou zvoleny tvárnice Porotherm 44 TS Profi. [26] 
Nosné vnitřní zdi jsou z keramických tvarovek Porotherm 30 T Profi Dryfix. [26] Příčky 
budou realizovány z keramických tvarovek Porotherm 11,5 Profi Dryfix a Porotherm 8 
Profi Dryfix. [26] Jádro výtahové šachty bude provedeno z betonu C20/25 a bude 
realizováno pomocí bednění Peri. [28] 
Povrchová úprava stěn budou provedeny z jemné sádrové omítky. 
Vodorovné konstrukce 
Stropní konstrukce mateřské školy jsou realizovány pomocí stropních panelu Filigran [29] 
a betonovou vrstvou tl. 80 mm. Povrchová úprava stropu bude provedena z jemné sádrové 
omítky. 
Schodiště 
V objektu je navrženo samonosné ocelové schodiště tříramenné se dvěmi podestami. 
Stupně jsou tvořeny teracovou nášlapnou vrstvou a podstupnice tvoří ocelový profilovaný 
plech s protikorozní úpravou. 
Zastřešení 
Střecha mateřské školy bude provedena jako plochá se střešním úžlabím. Střešní krytina je 
tvořena PVC P folií značky Deklan. [27]   Tepelnou izolaci střechy tvoří pěnový polystyrén 
o minimální tloušťce 150 mm. 
Skladba střešního pláště: 
- DEKLAN - PVC-P FOLIE - Hydroizolační vrstva 
- FILTEK 300 - Netkaná textilie - Separační vrstva 
- EPS 100 Spádové klíny - Pěnový polystyrén - Spádová vrstva (min. 45 mm, max. 170 
mm) 
- EPS 100 - PĚNOVÝ POLYSTYRÉN - Tepelněizolační vrstva (100 mm) 
- EPS 100 - PĚNOVÝ POLYSTYRÉN - Tepelněizolační vrstva (120 mm) 
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- GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL - SBS asfaltový izolační pás – Provizorní 
hydroizolační vrstva 
- DEKPRIMER - ASFALTOVÁ EMULZE – Přípravný nátěr podkladu 
- STROPNÍ PANELY FILIGRAN – Nosná konstrukce 
Podlahy 
Podlahy všech prostor mateřské školy budou provedeny jako těžká plovoucí. Kročejovou 
neprozvučnost zajistí pěnový polystyren Rigifloor 400 s kročejovým útlumem. [27]   
Nášlapnou vrstvu v prostorech bytů bude tvořit keramická dlažba a laminátová podlaha 
Výplně otvorů 
Okna a vstupní dveře budou dřevěné s euro profilem a izolačním trojsklem. Vnitřní dveře 
budou dřevěné do ocelových zárubní. 
Klempířské prvky (parapety, okapy a dešťové svody) budou z měděného plechu. 
Zpevněné plochy 
Zpevněné plochy okolo MŠ budou zhotoveny z velkoformátové dlažby – ve vzoru dle 
výběru stavebníka. Skladba podkladní vrstvy pro dlažbu, která bude pojízdná vozidly, je v 
tl. 410 mm, kde 200 mm tvoří struskový podklad hutněný z frakce 16/32 mm a 100 mm z 
frakce 8/16, dále 30 mm kladečská vrstva ze strusky frakce 4/8 mm a betonová dlažba. V 
místě navázání s pojezdovou komunikací budou zpevněné plochy ukončeny 
zabetonovanými BEST nájezdovými a přechodovými obrubníky.    
Obsyp objektu MŠ bude proveden říčním valounem (kačírek) fr 8/16 na mulčovací tkanou 
fólii v tl. 50 mm a šíři 500 mm včetně ohraničení betonovým obrubníkem. 
B.2.6.2. Mechanická odolnost a stabilita 
Stavební objekt byl v rámci řešení projektové dokumentace navrhován na veškeré 
předpokládané budoucí zatížení po dobu životnosti stavby zadané investorem a ostatní 
zatížení dle současně platných norem a předpisů – tj. klimatické, užitné apod. Bylo 
přihlédnuto jak k odezvě konstrukce proti ztrátě únosnosti (1. MS), tak proti přetvoření (2. 
MS). Návrh konstrukcí bezpečně vyhovuje zadanému zatížení. 
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B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
B.2.7.1 Technické řešení 
Vytápění je navrženo jako elektrické s centrálním kotlem v suterénu objektu umístěným 
v technické místnosti. Výkon kotle byl stanoven 50kW. V objektu budou provedeny nové, 
teplovodní nástěnná tělesa a nové rozvody topné vody. 
B.2.7.2. Výpočet technických a technologických zařízení 
Technologická zařízení a technologie ovlivňující funkčnost a bezpečnost zde nejsou 
navrženy. 
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
Nově vzniklé prostory MŠ budou tvořit samostatný požární celek, který se bude dále dělit 
na jednotlivé patra. 
Dveře na únikových cestách budou v době provozu vždy volně průchozí – neuzamčeny. 
V případě uzamknutí budou dveře opatřeny panikovým dveřním kováním umožňujícím 
otevřít i uzamčené dveře. [8]  
Potřeba požární vody bude zajištěna stávajícím způsobem, tj. sítí podzemních požárních 
hydrantů na min. DN 100 mm, nejbližší hydrant je umístěn na obslužné komunikaci Za 
školou cca 20 m od líce objektu. 
Navrhované prostory mateřské školy budou vybaveny vnitřním požárním vodovodem. 
V prostorách mateřské školy budou instalovány 12 ks přenosných hasících přístrojů 
s minimální hasící schopností 21A. 
Přenosné hasící přístroje, musí být instalovány na dobře přístupné místo, aby se rukojeť 
přístroje nacházela max. 1,5 m nad podlahou. Hasící přístroj musí být zajištěn proti pádu.  
V herně mateřské školy, bude instalována automatická detekce a instalace. 
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B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
Obvodové zdivo MŠ je navrženo z keramických tvárnic Porotherm 50 T Profi Dryfix tl. 
500 mm, bez zateplení. [26] 
 Ustěny = 0,2 W/m2K.  
Střešní konstrukce bude zateplena pěnovým polystyrénem EPS 100.  
Ustřechy = 0,23 W/ m2K.  
Podlaha na zemině v -1NP bude zateplena pomocí pěnového skla. 
Upodlahy = 0,061 W/ m2K.  
Výplně otvorů – vstupní dveře a okna jsou navrženy dřevěná s izolačním trojsklem.  
Uw = 0,7 W/ m2K. 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby 
Všechny místnosti pro dlouhodobý pobyt dětí budou větratelné a osvětlené přirozeným 
způsobem. V nové herně budou rámy oken doplněny o větrací mřížky umožňující 
provětrávání místností bez nutností otevírání oken.  
Nové sociální zařízení dětí bude odvětráváno nuceně nad střechu s intenzitou větrání 100 
m3/hod.  
Nová šatna bude větratelná a osvětlená přirozeným způsobem.  
Nová místnost herna má denní osvětlení vyhovující normovým hodnotám denního činitele 
osvětlení. Prostor nevyhovující dennímu osvětlení bude sloužit jako komunikační a 
skladový.   
Všechny nové místnosti budou osvětleny umělým světlem dle příslušné normy.  
Počet dětských mís a umyvadel je dle vyhlášky č. 410/2005 Sb. o hygienických 
požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a 
mladistvých. [9] T.j. na každých 5 dětí jedna dětská mísa a umyvadlo – skutečný počet 6/20 
dětí.  
37 
 
Umyvadla budou umístěna ve výši 50 cm, výtokové ventily ve výši 60 cm nad podlahou.  
Umyvadla budou napojena na společnou mísící baterii, osazenou mimo dosah dětí.  
Každé umyvadlo bude osazeno pouze 1 výtokovým ventilem.   
V umývárně pro pedagogy bude umístěna sprcha, která bude řešena tak, aby děti mohly 
vstupovat do sprchy bez cizí pomoci. V umývárně bude vymezen prostor pro ručníky dětí.  
V každém podlaží je umístěna úklidová místnost s výlevkou sloužící jako úklidová komora.  
Vytápění je navrženo jako elektrické s centrálním kotlem v suterénu objektu umístěným 
v technické místnosti. Výkon kotle byl stanoven 50kW. V objektu budou provedeny nové, 
teplovodní nástěnná tělesa a nové rozvody topné vody. 
Teplá voda bude připravována novým elektrickým zásobníkem TUV o objemu 300 l 
umístěným v technické místnosti v suterénu. 
Splaškové vody budou odváděny do stávající kanalizace splaškových vod vedoucí v místní 
komunikaci Za školou. 
Srážková voda ze střešního pláště mateřské školy je odváděna do vsakovací nádrže 
srážkové vody. [30] 
Vsakovací nádrž srážkové vody je zhotovena z štěrku frakce 16/32 mm a po obvodu je 
zabráněno vnikání zeminy pomocí geotextílie Guttatex. Objem vsakovací jímky je 27 m³ o 
rozměrech (š x d x h) 3 x 5 x 1,8 m. Spodní hrana vsakovací nádrže je 2,95 m. 
Domovní odpad bude skladován v nádobách pro komunální odpad a pravidelně odvážen v 
rámci obecního svozu komunálního odpadu.  
B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky 
B.2.11.1 Ochrana před pronikáním radonu z podloží  
Na pozemku nebyl naměřen žádný radonový index. Hydroizolace je i přesto navržena tak, 
aby zabránila pronikání radonu do spodní stavby.  
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B.2.11.2 Ochrana před bludnými proudy 
Neřeší se v tomto projektu.  
B.2.11.3 Ochrana před technickou seizmicitou 
Není potřeba řešit.  
B.2.11.4 Ochrana před hlukem 
V blízkosti objektu není takový zdroj hluku, který by vyžadoval protihluková opatření ze 
strany investora – neřeší se.  
Okna v celém objektu budou opatřena izolačním dvojsklem a navíc budou opatřena 
větracími mřížkami, které umožní přirozené větrání bez nutnosti otevření okna – a tedy při 
zachování akustické pohody bez rušení okolního prostředí.  
B.2.11.5 Protipovodňová opatření:  
Stavba se nenachází v zátopové oblasti, protipovodňová opatření nejsou potřebná.  
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
Ochranná pásma inženýrských sítí budou řešena v souladu s ČSN 73 6005 Prostorové 
uspořádání sítí technického vybavení. [10] 
Zásobení vodou a elektřinou je zajištěno z místní komunikace Za školou přípojkami 
z veřejné rozvodné sítě. 
Vodovodní přípojka je napojena na stávající rozvod vody na ulici Za školou DN 200 a je 
navržena z potrubí HDPE PE 100 SDR 17 PN 10 DN 100 mm. Přípojka bude v zemi 
uložena v pískovém loži a označena výstražným PE pásem modré barvy. 
Kanalizační přípojka je navržena jako jednotná z potrubí KG DN 200 mm. Vnitřní stoupací 
a ležaté potrubí je navrženo z trubek HT 150 – 50 mm.  
Srážková voda ze střešního pláště mateřské školy je odváděna do vsakovací nádrže 
srážkové vody. [30] 
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Vsakovací nádrž srážkové vody je zhotovena z štěrku frakce 16/32 mm a po obvodu je 
zabráněno vnikání zeminy pomocí geotextílie Guttatex. Objem vsakovací jímky je 27 m³ o 
rozměrech (š x d x h) 3 x 5 x 1,8 m. Spodní hrana vsakovací nádrže je 2,95 m. 
B.4 Dopravní řešení 
Pozemek par.č. 1232 bude napojen na obslužnou komunikaci Za školou. U mateřské školy 
vzniknou nové parkovací místa. Toto parkoviště svou kapacitou zajistí dostatek míst pro 
potřebu mateřské školy 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
B.5.1 Terénní úpravy 
Navrhovaná stavba respektuje topologii terénu, proto budou prováděny jen nezbytné 
vyrovnávací terénní úpravy.  
Terénní úpravy budou provedeny ze zeminy uložené na mezidepónii na pozemku stavby. 
Veškeré terénní úpravy budou provedeny po dokončení stavby a odstranění staveniště. 
B.5.2 Vegetační prvky 
Okolí stavby bude zatravněno a po domluvě s investorem dojde k výsadbě okrasných 
dřevin. 
B.6 Popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
B.6.1 Vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Splaškové vody budou odváděny do veřejné kanalizační sítě a dále do čističky odpadních 
vod. 
Srážková voda ze střešního pláště mateřské školy je odváděna do vsakovací nádrže 
srážkové vody. [30] 
Vsakovací nádrž srážkové vody je zhotovena z štěrku frakce 16/32 mm a po obvodu je 
zabráněno vnikání zeminy pomocí geotextílie Guttatex. Objem vsakovací jímky je 27 m³ o 
rozměrech (š x d x h) 3 x 5 x 1,8 m. Spodní hrana vsakovací nádrže je 2,95 m. 
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Komunální odpad bude tříděn a odvážen v rámci svozu komunálního odpadu.  
Případný nebezpečný odpad bude likvidován na sběrných místech a skládkách k tomu 
určených.  
Vytápění je navrženo jako elektrické s centrálním kotlem v suterénu objektu umístěným 
v technické místnosti. Výkon kotle byl stanoven 50kW. V objektu budou provedeny nové, 
teplovodní nástěnná tělesa a nové rozvody topné vody. 
Teplá voda bude připravována novým elektrickým bojlerem o objemu 300 l.  
B.6.2 Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana 
památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování 
ekologických funkcí a vazeb v krajině  
Výstavbou nebudou dotčeny chráněná krajinná území, chráněných území Natura 2000 a 
jiných ochranných krajinných pásem.  
B.6.3 Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo 
stanoviska ElA 
Bez požadavků  
B.6.4 Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a 
podmínky ochrany podle jiných právních předpisů 
V projektu nejsou ochranná pásma zahrnuta. 
B.7 Ochrana obyvatelstva  
Bezpečnost práce při provádění stavebních prací zajistí zhotovitel ve smyslu základních 
požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. [2]  
Pozemek kolem stavby bude oplocen.  
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B.8 Zásady organizace výstavby 
B.8.1 Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění:  
Voda a elektrická energie budou brány z nově vybudovaných odběrných míst. 
B.8.2 Odvodnění staveniště:  
Staveniště bude odvodněno na terén a do obecní dešťové kanalizace.  
 
B.8.3 Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Komunikace ze staveniště je vyústěna na veřejnou komunikaci Za školou. Vjezd na 
staveniště bude sloužit po otočení vozidel i jako výjezd. Vjezd bude označen dopravním 
značením a upozorněním na zvýšený pohyb vozidel stavby. Vstup pro zaměstnance je 
navržen stejnou branou jako vjezd vozidel. 
V místě vjezdu na staveniště bude umístěno toto dopravní značení dle platné normy.  
 P06 – Stůj, dej přednost v jízdě 
 B1 – Zákaz vjezdu + dodatková tabule ,, Mimo vozidel stavby´´ 
 B29 – Zákaz stání + dodatková tabule ,, výjezd vozidel stavby´´ 
 
V místě začátku ulice budou místěny toto dopravní značení. 
 IP22 – Změna místní úprava ,, Zvýšený pohyb vozidel stavby´´ 
U hlavní vjezd na staveniště bude umístěna cedule s identifikačními údaji o stavbě a 
investorovi a s povolením stavby.  
B.8.2 Požadavky na související kácení dřevin 
Před zahájením zemních prací se na pozemku stavby provede odstranění keřů, které zde 
samovolně vyrostly a pokosení travního porostu 
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B.8.3 Dočasný zábor pozemku pro staveniště 
Plocha staveniště nepřesáhne plochu řešeného území – parc. č. 1232. 
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C.1 Situační výkres širších vztahů 
Není součástí této bakalářské práce. 
C.2 Celkový situační výkres 
Není součástí této bakalářské práce. 
C.3 Koordinační situace 
Viz výkresová část PD. [14] 
C.4 Katastrální situační výkres 
Není součástí této bakalářské práce 
C.5 Speciální situační výkres 
Není součástí této bakalářské práce
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D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 
D.1.1.1 Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní 
řešení 
Urbanisticky objekt navazuje na sousední objekty. Dům je osazen na ulici Za školou. 
Východně je pás zeleně a pak navazuje na sousední objekt. Severně je objekt propojen 
dlážděným chodníkem na veřejnou komunikaci Za školou. Podél této komunikace se 
nachází kolmé parkovací stání, určeny pro návštěvníky školy. Západním směrem se 
nachází příjezdová komunikace pro zásobování objektu. Jižním a východním směrem 
se nachází zahrada mateřské školy a původní zástavba rodinných domů. Navržená 
stavba je v souhladu s územně plánovací dokumentací. [1] 
Realizací mateřské školy dojde k záboru zemědělské půdy a jejího vynětí ze 
zemědělského půdního fondu. Před započetím výkopových prací bude nutné sejmutí 
ornice. Dále dojde k vykácení stávajících dřevin na pozemku.  
Provoz mateřské školy zatíží životní prostředí v minimální míře. Při stavbě nebudou 
použity těžké mechanizmy, hlučnost při výstavbě bude běžná. Před výjezdem ze stavby 
budou vozidla očištěna. Pokud dojde k znečištění komunikace vozidly ze stavby, bude 
komunikace ihned vyčištěna. Prašnost na stavbě bude minimalizována použitím 
uzavřených nádob a kontejnerů, případně zkrápění vodou. Odpady ze stavby budou 
odváženy k likvidaci, nebo na řízené skládky.  
Dále pak předpokládáme mírné zvýšení provozu na místní komunikaci.  
V rámci konečných zemních úprav po dokončení stavebních prací dojde k zatravnění 
pozemku a výsadbě dřevin. 
Stavba se nenachází v záplavovém, seismickém, nebo poddolovaném území, ani zde 
nejsou známa ochranná pásma.  
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D.1.1.2 Bezbariérové řešení stavby 
Přístup do objektu, společné komunikace, přeprava mezi podlažími a přístup do herny 
jsou navrženy tak, aby objekt splňoval požadavky dle vyhlášky č.398/2009 Sb. o 
obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání stavby.[3] 
D.1.1.3 Konstrukční a stavebně technické řečení a technické vlastnosti 
stavby 
Geologický průzkum 
Z hydrogeologického průzkumu vyplývá, že hladina podzemní vody je pod úrovní 
základové spáry objektu. Geologický průzkum zjistil že na pozemku se nacházejí písčité 
jíly, dobře propustná zemina. Půda na pozemku je schopna vsáknou dešťovou vodu ze 
zpevněných ploch a ze zastřešení budovy. Tyto vody jsou odvedeny kanalizací do 
vsakovací jímky umístěné za objektem.  
Zemní práce 
Sejmutí ornice v mocnosti 150 mm bude provedeno pouze pod budoucím objektem a 
v ploše potřebné k zemním pracím. Veškerá ornice bude uložena na mezidepónii do 
výšky 1,5 m na pozemku z důvodu provedení terénních úprav po dokončení stavebních 
prací a odstranění zařízení staveniště. 
Zemina vytěžená při zemních pracích bude odvezena na skládku zeminy. 
Výpočet kubatur: 
Nakypření: 20% 
Sejmutí ornice:    
24 x 22 x 0,15 x 1,2 = 95,04 m³ 
Hloubení rýh: 
Figura č. 1:  (24,5 x  9,0 x 0,9 + 7 x 22,0 x 0,9 + 3,15 x 6,0 x 0,9 + 26,8 x 
9,7 x 3,4 x 0,5 + 0,5 x 3,4 x 10,5 + 10,5 x 3,4 x 2,7 x 0,5) x 1,2 
= =1 034,5 m³ 
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Figura č. 2:  3,9 x 3,9 x 1,1 x 1,2 = 20,8 m³ 
Celkové množství:           1 055,3 m³ 
Návrh mechanizace: 
Návrh byl proveden dle vypočteného objemu kubatur. 
Rypadlo-nakladač JCB 3 CX ECO  1 Ks 
Tatra 158 Phoenix    5 Ks 
Odvod srážkových vod 
Srážková voda ze střešního pláště mateřské školy je odváděna do vsakovací nádrže 
srážkové vody. [6] 
Vsakovací nádrž srážkové vody je zhotovena z štěrku frakce 16/32 mm a po obvodu je 
zabráněno vnikání zeminy pomocí geotextílie Guttatex. Objem vsakovací jímky je 27 
m³ o rozměrech (š x d x h) 3 x 5 x 1,8 m. Spodní hrana vsakovací nádrže je 2,95 m. 
Základy 
Objekt mateřské školy bude založen na betonových základových pásech z betonu 
C20/25 pod úrovní PT do nezámrzné hloubky. Výška pásu pod nosnými zdmi je 800 
mm z důvodů dosažení nezámrzné hloubky, založení stavby na únosné vrstvě zeminy a 
z důvodů roznášecího úhlu zatížení u prostého betonu. Šírka pásů pod nosnými zdmi je 
530 mm, 600 mm a 800 mm. Založení schodiště bude na základovém pásu výšky 300 
mm a šířky 300 mm. Pásy budou realizovány do výkopu s použitím bednění Peri. [28]  
Na pásy bude realizována betonová deska z betonu C20/25 tl. 200 mm z důvodů 
přenesení zatížení od podlahy. Na betonové podkladní desce bude na penetrační nátěr 
Dekprimer [27]  provedena hydroizolace z asfaltových pásů Glastek 40 special mineral. 
[4]   
Svislé konstrukce 
Obvodové zdivo mateřské školy bude z keramických tvárnic Porotherm 50 T Profi 
Dryfix. [26] U styku se základovou deskou jsou zvoleny tvárnice Porotherm 44 TS Profi. 
[26] Nosné vnitřní zdi jsou z keramických tvarovek Porotherm 30 T Profi Dryfix. [26] 
Příčky budou realizovány z keramických tvarovek Porotherm 11,5 Profi Dryfix a 
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Porotherm 8 Profi Dryfix. [26] Jádro výtahové šachty bude provedeno z betonu C20/25 
a bude realizováno pomocí bednění Peri. [28] 
Povrchová úprava stěn budou provedeny z jemné sádrové omítky. 
Vodorovné konstrukce 
Stropní konstrukce mateřské školy jsou realizovány pomocí stropních panelu Filigran 
[29] a betonovou vrstvou tl. 80 mm. Povrchová úprava stropu bude provedena z jemné 
sádrové omítky. 
Schodiště 
V objektu je navrženo samonosné ocelové schodiště tříramenné se dvěmi podestami. 
Stupně jsou tvořeny teracovou nášlapnou vrstvou a podstupnice tvoří ocelový 
profilovaný plech s protikorozní úpravou. 
Zastřešení 
Střecha mateřské školy bude provedena jako plochá se střešním úžlabím. Střešní krytina 
je tvořena PVC P folií značky Deklan. [27]   Tepelnou izolaci střechy tvoří pěnový 
polystyrén o minimální tloušťce 150 mm. 
Skladba střešního pláště: 
- DEKLAN - PVC-P FOLIE - Hydroizolační vrstva 
- FILTEK 300 - Netkaná textilie - Separační vrstva 
- EPS 100 Spádové klíny - Pěnový polystyrén - Spádová vrstva (min. 45 mm, max. 170 
mm) 
- EPS 100 - PĚNOVÝ POLYSTYRÉN - Tepelněizolační vrstva (100 mm) 
- EPS 100 - PĚNOVÝ POLYSTYRÉN - Tepelněizolační vrstva (120 mm) 
-GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL - SBS asfaltový izolační pás – Provizorní     
hydroizolační vrstva 
- DEKPRIMER - ASFALTOVÁ EMULZE – Přípravný nátěr podkladu 
- STROPNÍ PANELY FILIGRAN – Nosná konstrukce 
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Podlahy 
Podlahy všech prostor mateřské školy budou provedeny jako těžká plovoucí. 
Kročejovou neprozvučnost zajistí pěnový polystyren Rigifloor 400 s kročejovým 
útlumem. [27]   Nášlapnou vrstvu v prostorech bytů bude tvořit keramická dlažba a 
laminátová podlaha 
Výplně otvorů 
Okna a vstupní dveře budou dřevěné s euro profilem a izolačním trojsklem. Vnitřní 
dveře budou dřevěné do ocelových zárubní. 
Klempířské prvky (parapety, okapy a dešťové svody) budou z měděného plechu. 
Zpevněné plochy 
Zpevněné plochy okolo MŠ budou zhotoveny z velkoformátové dlažby – ve vzoru dle 
výběru stavebníka. Skladba podkladní vrstvy pro dlažbu, která bude pojízdná vozidly, 
je v tl. 410 mm, kde 200 mm tvoří struskový podklad hutněný z frakce 16/32 mm a 100 
mm z frakce 8/16, dále 30 mm kladečská vrstva ze strusky frakce 4/8 mm a 
velkoformátová betonová dlažba. V místě navázání s pojezdovou komunikací budou 
zpevněné plochy ukončeny zabetonovanými BEST nájezdovými a přechodovými 
obrubníky.    
Obsyp objektu MŠ bude proveden kačírkovým kamenivem fr 8/16 v celkové šíři 500 
mm včetně ohraničení betonovým obrubníkem na mulčovací tkanou fólii. 
Výtahy 
Výtah je dodán firmou Otis. Typ výtahu Gen2. Montáž a projektovou dokumentaci 
provede firma Otis. 
Výtahová šachta je navržena jako monolitická železobetonová konstrukce. 
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D.1.1.4 Výkresová část  
C.3  KOORDINAČNÍ SITUACE  M 1:500 
D.1.1 b) -01 VÝKOPY    M 1:50 
D.1.1 b) -02 ZÁKLADY    M 1:50 
D.1.1 b) -03 PŮDORYS 1.NP   M 1:50 
D.1.1 b) -04 SUTERÉN    M 1:50 
D.1.1 b) -05 PLOCHÁ STŘECHA  M 1:50 
D.1.1 b) -06 STROP NAD 1.NP   M 1:50 
D.1.1 b) -07 ŘEZ PŘÍČNÝ    M 1:50 
D.1.1 b) -08 ŘŠZ PODÉLNÝ    M 1:50 
D.1.1 b) -09 PŮDORYS SKELET   M 1:50 
D.1.1 b) -10 ŘEZ SKELET   M 1:50 
D.1.1 b) -11 VAZNÍKOVÁ STŘECHA  M 1:50  
D.1.1 b) -12 DETAILY    M 1:20 
D.1.1 b) -13 POHLEDY    M 1:100 
4.1  ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ  M 1:200 
D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 
Není součástí této bakalářské práce. 
D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 
Není součástí této bakalářské práce. 
D.1.4 Technika prostředí stave 
Není součástí této bakalářské práce. 
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D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení  
Není součástí této bakalářské práce.
 VŠB-Technická univerzita Ostrava 
Fakulta stavební 
Katedra pozemního stavitelství 
 
 
 
 
 
 
 
3. Technická zprava zařízení staveniště 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Student:      Bc. Petr Klečka 
Vedoucí diplomové práce:   prof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D. 
Ostrava 2019
 1.Informace o stavbě 
Název stavby: Novostavba Mateřské školy 
Místo stavby: Za školou, Ostrava, 739 25 
Parcelní číslo: 1 232 
Katastrální území: Ostrava 
Druh dokumentace: Dokumentace pro vydání stavebního povolení  
Předmět projektové dokumentace: Výstavba nového objektu 
         Trvalá stavba 
Účel užívání objektu: Mateřská škola 
2. Geologické podmínky a spodní voda 
Z hydrogeologického průzkumu vyplývá, že hladina podzemní vody je pod úrovní 
základové spáry objektu. Geologický průzkum zjistil že na pozemku se nacházejí písčité 
jíly, dobře propustná zemina. Půda na pozemku je schopna vsáknou dešťovou vodu ze 
zpevněných ploch a ze zastřešení budovy. Tyto vody jsou odvedeny kanalizací do 
vsakovací jímky umístěné za objektem.  
Mocnosti zemin:  
 Ornice 0,30 m 
 Zemina písčitý jíl 6,5 m  
Hladina podzemní vody byla nalezena 12 m pod úrovní prvního podlaží. 
3. Staveniště 
Staveniště je navrženo pro fázi realizace základových konstrukcí. 
Staveniště pro výstavbu mateřské školy se nachází na parcele č, 1232 katastrálního 
území Ostrava. Staveniště bude po celém obvodu oploceno mobilním přenosným plotem 
do výšky 1,8 m. Přístup na staveniště bude zajištěn uzamykatelnou bránou šíře 6 m. 
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Stavební přípojky inženýrských sítí budou napojeny na stávající existující sítě v ulici Za 
školou. U vstupu na staveniště budou umístěny výstražné a bezpečnostní značení 
deklarující bezpečný pohyb na staveništi podle Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích. [31] Příjezd na stavbu bude primárně hlavní branou, pouze v případě 
nutnosti dojde k odstranění mobilního lešení a příjezdová trasa se zhotoví dle potřeby. 
V tomto případě je nutno provést dopravní značení na místní komunikaci. 
4. Napojení na dopravní infrastrukturu 
Staveniště je napojeno na stávající komunikaci III. třídy Za školou. Šířka této ulice je 8 
m. Z této komunikace je zhotoven dočasný sjezd ze struskového násypu. Parkování 
automobilů zaměstnanců a příslušných osob stavby je navrženo v areálu staveniště.  
Nákladní doprava bude mít na okolí jen minimální vliv. Především se jedná o hluk 
vzniklý dovozem potřebného materiálu na staveniště. Staveništní komunikace je 
navržena s obratištěm, aby nemusely dopravní prostředky vycouvávat ze staveniště, a 
aby nebylo ohroženo zdraví ostatních osob. 
5. Zásobování materiálem 
Doprava betonové směsi na stavbu je kontinuální díky dvou atodomichavačům. Doprava 
bednění na skládku materiálu je navrženo pomocí valníku s hydraulickou rukou. 
6. Vliv stavby na životní prostředí 
Veškeré práce, které vyvozují nadlimitní hluk, budou probíhat v pracovní době od 7:00 
do 15:00 hodin. Pracovní doba bude překračována jen ve výjimečných situacích. 
Přístupová komunikace bude průběžně čištěna od zbytků zeminy z projíždějících 
nákladních automobilů. Veškeré vzniklé odpady budou tříděny, nebo ukládány do 
přistaveného sběrného kontejneru.   
7. Sociální zařízení staveniště 
Na stavbě jsou umístěny mobilní buňky za účelem sociálního zařízení (wc, sprchy), 
šatna a zazemí vedení stavby. Tyto buňky jsou připojeny na elektrickou energii, pitnou 
vodu a splaškovou kanalizace. Během výstavby se počítá s maximálně 10 zaměstnanci 
na směně. 
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Návrh sociálního zázemí: 
Šatny: 10*1,25m2 = 12,5 m2 -> Návrh:  x obytná buňka Ab-Cont Ab 6, rozměr 2,5*6m 
Záchody: nutnost min. 2 mušle a 2 sedadla na 50 osob  
Umývárna: návrh 4 umyvadla a 2 sprchy -> Návrh jedné kombinované sanitární buňky 
Ab-Cont SB6 obsahující 2 mušle, 2 sedadla, 4 umyvadla, 2 sprchy  
Kanceláře: 1 x kancelá stavby vedoucího, 1 x kancelář mistra -> Návrh: 2 x obytná buňka 
Ab-Cont Ab 6, rozměr 2,5*6 m 
8. Napojení staveniště na sítě technické infrastruktury 
Staveniště je napojeno na nově zbudované sítě umístěné na hranici pozemku. 
Připojení bude provedeno se souhlasem všech dotčených osob a spotřebovaná energie 
bude součástí fakturace investorovi. 
8.1 Staveništní rozvod NN 
Rozvodná skříň s hlavním jističem a elektroměrem bude umístěna na hranici pozemku 
s přístupem z ulice Za školou. 
Dle výkresu staveniště se provedou potřebná odběrná místa. Rozvody elektřiny 
k jednotlivým spotřebičům bude zajištěn v zemi, a to ve hloubce 300 mm. Veškerá 
vedení budou před zahrnutím překryta varovnou folii o výskytu sítí. 
Objekt Ks Příkon 
[kW] 
Celkem[kW] 
Sociální zařízení:    
Unimobuňka  -kancelář 2 3,0 6,0 
Unimobuňka – sociální zařízení 2 3,0 6,0 
Nářadí a stroje    
Ruční el. nářadí   8,0 
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Svářečka 1 5,0 5,0 
Celkem   25 
Celkový zdánlivý příkon: 
S=1,1*ඥ(0,5 ∗ 𝑃1)ˆ2 
S=1,1*ඥ(0,5 ∗ 25)ˆ2 
S=13,75 kW 
Celkový příkon staveniště je 13,75 kW 
Bude navržen jeden stožárový transformátor o příkonu 50 kW. 
8.2 Pitná voda 
Na staveništi se bude vyskytovat maximálně 10 pracovníků. Spotřeba vody se udává 
vteřinovou spotřebou, kterou vypočítáme součtem všech spotřeb. Pro náš účel je 
předpokládaná spotřeba vody za den, vypočítána ze spotřeby vody na jednoho 
pracovníka a směnu 100 l (pro mytí, sprchování, WC a vaření teplých nápojů).  
8.3 Voda pro stavební výrobu 
Na staveništi bude nutná voda na ošetřování betonu. Předpokládané celkové množství 
vody je 1 000 l.  
8.4 Požární voda 
Množstvím vody pro protipožární účely se nezabývám, jelikož ve vzdálenosti 50 m od 
hranice staveniště se nachází veřejný hydrant s vydatností minimálně 3,3 l/s po dobu 
jedné hodiny. Tzn. nahrazuje staveništní hydrant. 
 
8.5 Připojení staveniště na kanalizaci 
Bude napojena na nově vybudovanou splaškovou kanalizace s revizní šachtou 
umístěnou na hranici pozemku. Provizorní staveništní kanalizace bude napojena na tuto 
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revizní šachtu. Denní množství splaškové vody je odhadováno na hodnotu ve špice cca 
1,5 m³. 
9. Odpady vzniklé při výstavbě 
Nakládání s odpady bude probíhat p i největší opatrnosti a ohleduplnosti tak, aby 
nedošlo k únikům nebezpečných látek a nedošlo ke znečištění životního prostředí. 
Odpady ze stavebních materiálu a vzniklé stavebních činností budou recyklovány a 
umisťovány do kontejneru. Odpady budou průběžně odváženy na skládky odpadů. V 
průběhu celé výstavby objektu budou dodržovány podmínky ochrany životního 
prostředí. S odpady vznikající při výstavbě bude nakládáno dle zákona č. 185/2001 Sb., 
o odpadech [32], dle vyhlášky č. 393/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady [33] 
a dle vyhlášky č. 93/2016 Sb., o Katalog odpadů [34].  
10.Skladování materiálu na staveništi 
Pro skladování je primárně určena zpevněná plocha struskovým násypem. Na této ploše 
se bude skladovat především bednění betonových konstrukcí. Dále jsou na staveništi 
navrženy dva sklady. Jeden pro nářadí potřebné k výstavbě a druhý ke skladování 
materiálu, který je nutno chránit před povětrnostními vlivy. 
11. Budování a likvidace zařízení staveniště 
Staveniště se začne budovat před zahájením zemních prací. V průběhu výstavby se bude 
postupně doplňovat o potřebná zařízení a zázemí potřebná k realizaci stavby. Objekty 
zařízení staveniště se budou likvidovat postupně tak, aby bylo možné před předáním 
stavby realizovat finální terénní úpravy kolem objektu.   
12. BOZP 
Veškerý personál na staveništi bude proškolen a seznámen s předpisy bezpečnosti práce, 
poučen o pohybu po stavbě, riziky, dopravě a manipulací s materiálem, požární 
ochranou a hygienickými předpisy a musí používat osobní ochranné pracovní pomůcky. 
Zhotovitel stavby společně s koordinátorem vypracuje plán bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi dle platných legislativ. 
Budou dodržovány zákony a vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce:  
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Nařízení vlády č.591/2006 Sb. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništi [14]   
Zákon č.309/2006 Sb. Zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
[17]   
Nařízení vlády č.362/2006 Sb. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při nebezpečí 
pádu [15]   
Vyhláška č.262/2006 Sb. Zákoník práce [18]   
Zákon č.183/2006 Sb. Stavební zákon [31]   
Dalším nezbytně nutným opatřením pro zvýšení bezpečnosti je již zmíněná instalace 
oplocení. Pracoviště a staveniště bude řádně osvětleno 
 
 
 
 
 
 
 VŠB-Technická univerzita Ostrava 
Fakulta stavební 
Katedra pozemního stavitelství 
 
 
 
 
 
 
 
4. Stavebně technologický postup provádění 
základových konstrukcí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Student:      Bc. Petr Klečka 
Vedoucí diplomové práce:   prof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D. 
Ostrava 2019 
61 
 
1.Informace o procesu 
Technologický postup bude zpracován na provedení základových konstrukcí mateřské 
školy. Plocha základů je 328,27 m². 
Veškeré betonové konstrukce budou zhotoveny z betonu C 20/25 a oceli třídy 355. 
2.Informace o stavbě 
Mateřská škola je navržena jako dvoupodlažní podsklepená stavba, která obsahuje 2 
oddělení s celkovou kapacitou 40 dětí, přípravná jídel, jídelnou, zázemí pro zaměstnance, 
kancelářské prostory a technické zázemí nutné pro provoz MŠ. Celková zastavěná plocha 
bude 330,5 m², výška atiky mateřské školy je 8,2 m.   
Urbanisticky objekt navazuje na sousední objekty. Dům je osazen na ulici Za školou. 
Východně je pás zeleně a pak navazuje na sousední objekt. Severně je objekt propojen 
dlážděným chodníkem na veřejnou komunikaci Za školou. Podél této komunikace se 
nachází kolmé parkovací stání, určeny pro návštěvníky školy. Západním směrem se nachází 
příjezdová komunikace pro zásobování objektu. Jižním a východním směrem se nachází 
zahrada mateřské školy a původní zástavba rodinných domů. Navržená stavba je 
v souhladu s územně plánovací dokumentací. [2] 
Objekt mateřské školy bude založen na betonových základových pásech z betonu C20/25 
pod úrovní PT do nezámrzné hloubky. Výška pásu pod nosnými zdmi je 800 mm z důvodů 
dosažení nezámrzné hloubky, založení stavby na únosné vrstvě zeminy a z důvodů 
roznášecího úhlu zatížení u prostého betonu. Šírka pásů pod nosnými zdmi je 530 mm, 600 
mm a 800 mm. Založení schodiště bude na základovém pásu výšky 300 mm a šířky 300 
mm. Pásy budou realizovány do výkopu s použitím bednění Peri. [28] Na pásy bude 
realizována betonová deska z betonu C20/25 tl. 200 mm z důvodů přenesení zatížení od 
podlahy. Na betonové podkladní desce bude na penetrační nátěr Dekprimer [27] provedena 
hydroizolace z asfaltových pásů Glastek 40 special mineral. [27]   
Objekt je navržen jako zděný z cihelných bloků Porotherm, [26] dvoupodlažní, 
podsklepený s plochou střechou. Fasádu stavby bude tvořit omítka Baumit žluté barvy.  
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Střecha objektu je plochá se střešním úžlabím. Střešní krytina je tvořena PVC P folií značky 
Deklan. [27]   Tepelnou izolaci střechy tvoří pěnový polystyrén o minimální tloušťce 150 
mm. 
Dispoziční řešení školy je dáno pozicí nosných stěn. Vstup do objektu je v severní části 
1NP. Vstup do objektu je řešený jako bezbariérový. Vstupem se vchází do chodby, odkud 
je přímý přístup do chodby zádveří třídy v prvním podlaží, do místností určené k přípravě 
jídel a na schodiště (výtahu) vedoucí do druhého nadzemní podlaží a do suterénu. 
Zahrada přiléhající k objektu je určena k venkovní rekreaci dětí za příznivého počasí. 
3.Pracovní podmínky 
Je nezbytné dodržet Předpis č. 362/2005 Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky. [11] Povětrnostní podmínky a teploty se zapisují do stavebního deníku. 
Rozhodnutí o přerušení prací je rovněž nutno zapsat do stavebního deníku. Za rozhodnutí 
o přerušení prací je zodpovědný stavbyvedoucí stavby. Stavbu lze přerušit v případech 
klesne-li teplota při betonáži pod 0°C a při trvalém a vydatném dešti. 
4.Převzetí staveniště 
Při převzetí staveniště po dokončení výkopových prací kontrolujeme tyto vlastnosti: 
 Zkontrolování polohy sítí TZB 
 Zkontrolování rozměrů výkopů 
 Zkontrolování nivelety výkopů 
 Čistota výkopů (zbytky trávy a dřevin, hroudy hlíny, odpadky) 
 Začištění výkopů (vodorovnost základové spáry) 
 Ověření, zda je ve stavebním deníku zapsáno převzetí základové spáry investorem 
O převzetí staveniště se provede zápis do stavebního deníku s podpisem všech 
přítomných osob. 
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5.Doprava 
 Doprava materiálu na stavbu bude prováděna pomocí valníků s hydraulickou rukou 
(dovoz bednění, výztuže, distančníků, atd.) a pomocí autodomichavačů a čerpadel betonu 
(schwing). 
Materiál musí být během přepravy zabezpečen proti samovolnému posouvání po 
nákladním prostoru valníku. 
6.Personální obsazení 
Všichni pracovníci, kteří budou spolupracovat a realizaci základových konstrukcí musí 
mít odpovídající zkušenosti a znalosti v oblasti provádění bednění a betonování 
základových konstrukcí. Za kvalitu provedených prací a dodržení harmonogramu 
stavebních prací zodpovídá stavbyvedoucí. 
Složení pracovní čety: 
1x Stavbyvedoucí 
1x vedoucí pracovní čety/mistr 
4x stavební dělník 
2x řidič domichavače 
1x obsluha/řidič čerpadla (schwing) 
7. Stroje, pracovní a ochranné pomůcky 
7.1 Stroje 
 Autodomichavač Mercedes-Benz Actros (objem 9 m³) 
 Pojízdné čerpadlo Schwing Mercedes-Benz 4848 K 
 Ponorný vibrátor do betonu 45 mm, 6 m WG-551 GEKO 
 Tatra 158 Phoenix (objem korby 6 m³, nosnost 9,3 t) 
 Rypadlo-nakladač Cat 427F2 
 Nivelační přístroj 
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 Úhlová bruska Makita GA9050R 
 Vibrační deska Husqvarna Atlas Copco LG 164 
7.2 Pracovní pomůcky 
 Lopata 
 Hrábě 
 Vodováha 
 Metr/pásmo 
 Koště 
 Hadice 
 Kleště 
 Konev 
 Rámové bednění PERI 
 Stavební kolečko 
 Pilka na dřevo 
 Pákové kleště 
 Tužka 
 Stavební provázek 
 Ocelové hladítko 
 Zednická lžíce 
7.3 Ochranné pomůcky 
 Pracovní oděv 
 Pracovní obuv s ocelovou špicí 
 Ochranné rukavice 
 Ochranná přilba 
 Ochranné brýle 
 Reflexní vesta 
 Mušlový chránič sluchu 
 Ochranná rouška 
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8. Materiál 
Beton C 20/25 
Pro zhotovení betonových pásů a desky je zvolen beton C 20/25. Mezi betonáží 
základových pásů a desky je nutno dodržet technologickou přestávku. 
Potřebný objem: 114,65 m³ (13 autodomichavačů) 
Štěrk z pěnového skla  
Mezi betonovými pásy je nasypána a hutněna vrstva z pěnového skla frakce 0-63 mm. 
Zhutnění je provedeno na 90 Mpa.  
Potřebný objem: 223,40 m³ (38 tater) 
Extrudovaný polystyrén XPS austrotherm TOP P GK WAFER 
Extrudovaný polystyren bude použit jako svislá tepelná izolace základů. Bude přilepen 
lepícím tmelem Dektherm elastik a přikotven zátkovacími fasádními hmoždinkami do 
základu. 
Rozměry: 1250 x 600 mm  
Dodání na paletách: 1 paleta/30 m²  
Potřebná plocha: 252,18 m² (8,5 palety) 
 
Obr. č. 1 XPS Austrotherm TOP P GK WAFER 
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Zátkovací fasádní hmoždinka s ocelovým trnem EJOT TID-T 
Slouží ke kotvení extrudovaného polystyrénu k základu. 
Použití 5 hmoždinek na jednu desku XPS 
Délka: 155 mm 
Spotřeba: 1 685 Ks  
 
Obr. č. 2 XPS Zátkovací fasádní hmoždinka s ocelovým trnem EJOT TID-T 
Kari síť 
Betonová deska bude vyztužena kari sítí. 
Vlastnosti sítě:  
 Rozměry ok 100 x 100 mm 
 Průměr drátu 10 mm 
 Šířka 2 m 
 Délka 3 m 
 Převázání 300 mm 
Spotřeba: 71 ks 
Distanční D-lišta Distech IV 
Pro zajištění správné polohy kari sítě je použita distanční D-lišta Distech IV. Díky této 
liště je zajištěno minimální krytí výztuže. 
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Vlastnosti distanční D-lišty: 
 Délka 2 m 
 Výška 30 mm 
Spotřeba: 213 Ks 
 
 
Obr. č. 3 Distanční D-lišta Distech IV 
Bednění PERI 
Pro vytvoření základových pásů bude použito systémové bednění DOKA. 
Plocha bednění: 188,28 m² 
9. Pracovní postup 
9.1 Přípravné práce 
Před zahájením prací se zkontroluje základová spára, její výšková poloha vzhledem ke 
srovnávací rovině a její stav (zda není zemina rozbředlost. Zkontroluje se samotný výkop, 
jeho rozměry, vodorovnost, čistota a únosnost základové spáry. V případě zjištění 
nedostatků, je zapotřebí tyto nedostatky odstranit. Zkontrolujeme umístění inženýrských 
sítí.  
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9.2 Montáž bednění 
Jednotlivé dílce bednění se kladou přímo na základovou spáru. Před použitím panelů se 
desky, které přijdou do kontaktu s betonem, natřou příslušným prostředkem z důvodů 
bezproblémového odbedňování. Jednotlivé panely se kladou těsně vedle sebe a zajištují se 
pomocí zámků. Poloha dvou protějších dílců se zajistí pomocí kotevního systému DK a 
zajištěním maticí. Každá díl bednění se zajistí šikmou vzpěrou aby nedošlo 
k horizontálnímu posunu z důvodu neopatrnosti při betonáži. 
9.3 Betonáž základových pásu 
Betonáž základových pásů z prostého betonu C 20/25 bude probíhat do zhotoveného 
bednění PERI z Pojízdné čerpadlo Schwing Mercedes-Benz 4848 K. Betonová směs bude 
dodávána pomocí autodomichavače Mercedes-Benz Actros o objemu 9 m³. 
Pásy budou vybetonovány v jeden den bez delší technologické přestávky. Betonáž začne 
od jihovýchodního rohu objektu a postupně bude pokračovat k rohu severozápadnímu. 
Betonová směs je během betonáže postupně hutněna ponorný vibrátor WG-551 GEKO.  
Potřebné množství betonu pro vybetonování základových pásu je 49,7 m³, což odpovídá 
šesti autodomichávačům. Betonová směs bude dodávaná kontinuálně díky blízké 
betonárně a použitím dvou vozu. 
O množství dovezeného betonu bude proveden záznam do stavebního deníku. Z dovezené 
betonové směsi odebereme potřebné množství pro účely zkoušek betonové směsi. 
Podle potřeby průběžně používáme lopaty, hrábě, desky a dbáme na dodržování jednotné 
nivelety lité směsi. Povrch betonu nezahlazujeme, ale zdrsníme tak, aby se dobře spojil 
s betonovou deskou, která bude betonována v další etapě. 
Beton při tuhnutí průběžně kropíme. Kropení pásu bude probíhat dalších pět dnů. 
9.4. Odbednění základových pásů 
Po vyzrání betonu (po 5 dnech) odstraníme vnitřní část bednění, aby bylo možné navést 
pěnové sklo mezi základové pásy. Bednění z vnější strany ponecháme a bude nám dále 
sloužit k betonáži základové desky. Odstraněné bednění očistíme a uložíme na skládku. 
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9.5 Podsyp z pěnového skla 
V této etapě ukládáme pěnové sklo frakce 0-63 mm do prostoru mezi základové pásy 
pomocí Rypadlo-nakladače Cat 427F2. Hutnění vrstev probíhá po vrstvách 300 mm 
pomocí Vibrační deska Husqvarna Atlas Copco LG 164. Hutnění se provádí na 90 MPa. 
Kontrolu zhutnění provedeme podle ČSN EN 73 6192 Rázová zatěžovací zkouška 
vozovek a podloží. [12] 
9.6 Uložení kari sítí 
Na zhutněný podsyp se místí distanční D-lišta Distech IV z důvodu spravného umístění 
výztuže. Distanční lišty se umístí po vzdálenostech 1,5 m. Kari sítě se uloží s převázáním 
300 mm na každou stranu. Kari sítě se mezi sebou spojí pomocí vazačského drátu. 
Umístění a uložení výztuže zkontroluje technický dozor investora (TDI) a o provedeném 
převzetí se provede zápis do Stavebního deníku. 
9.7. Betonáž základové desky 
Pomocí čerpadla betonové směsi Schwing Mercedes-Benz 4848 K ukládáme betonovou 
směs od jihovýchodního rohu objektu a postupně pokračujeme k severozápadnímu rohu 
objektu. Deska je zhotovena v tl. 200 mm. Během betonáže probíhá hutnění ponorný 
vibrátor WG-551 GEKO. Povrch betonu zahladíme ocelovým hladítkem.  
Po zatvrdnutí betonu je nutné povrch kropit vodou cca šest dnů, podle potřeby a počasí se 
může doba prodloužit či zkrátit.  
Z dovážené betonové směsi se odeberou vzorky pro laboratorní zkoušky. 
Celkový objem betonové směsi pro betonáž základové desky je 65 m³ to odpovídá osmi 
autodomichávačům. Betonová směs bude dodávaná kontinuálně díky blízké betonárně a 
použitím dvou vozu. 
9.8 Odbednění základové desky 
Po vyzrání betonu (po 5 dnech) odstraníme i zbylé bednění. Bednění očistíme a uložíme 
na skládku. 
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10. Jakost a kontrola kvality 
Stavbyvedoucí je povinen uskutečňovat pravidelné kontroly části konstrukcí, které budou 
následnou činností zakryty (základová spára, sítě TZB, výztuž betonové desky, atp.). 
Kontrol se bude účastnit také TDI. Mistr bude průběžně dbát na správné pracovní postupy 
a důkladnou realizaci stavby.  
Vstupní kontrola:  
 Zkontrolování polohy sítí TZB  
 Zkontrolování rozměrů výkopů  
 Zkontrolování nivelety výkopů  
 Čistota výkopů (hroudy hlíny, zbytky trávy a dřevin, atp.)  
 Začištění výkopů (přímost rýh, vodorovnost základové spáry)  
 Ověření, zda je ve stavebním deníku zapsáno převzetí základové spáry 
investorem  
Mezioperační kontrola:  
• Kontrola správného umístění prostupů a jejich těsnění  
• Kvalita zhutnění pěnového skla 
• Kontrola správného provedení bednění a jeho poloha 
• Umístění KARI sítě (umístění distančníků, převázání, svázání)  
• Dostatečné hutnění betonové směsi  
Výstupní kontrola:  
• Skutečné rozměry základové desky  
• Celistvost betonové směsi  
• Rovinatost betonové desky (max. odchylka 5 mm na 2 m lati)  
Zkouška betonové směsi:  
Při dovážce čerstvé betonové směsi budou odebráno potřebné množství směsi pro 
provedení zkoušky konzistence Stupeň zhutnění (stupeň konzistence podle ČSN EN 
12350-4 Zkoušení čerstvého betonu). [13]  
Po dvou dnech proběhne zkouška pevnosti ztvrdlého betonu Schmidtovým kladívkem.   
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Kontrola zhutnění pěnového skla:  
Zhutnění pěnového skla na požadovanou hodnotu 90 MPa bude provedeno zkouškou 
pomoci Statické zatěžovací desky dle ČSN EN 73 6192 Rázová zatěžovací zkouška 
netuhých vozovek a podloží. [12]  
11. Bezpečnost a ochrana zdraví  
Na staveništi se budou vyskytovat pouze proškolení pracovníci v oblasti BOZP a budou 
dodržovat bezpečnostní pokyny.   
Všichni pracovníci se bodu řídit platnými zákony a legislativou:  
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích [14]  
Na řízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky [15]  
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí [16]  
Zákon č.309/2006 Sb. Zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
[17]  
Zákon č.262/2006 Sb. Zákoník práce [18]  
Nařízení vlády. 523/2002 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců 
při práci [19]  
ČSN  270140 Bezpečnostní předpisy pro zdvihadla, jeřáby a jiná za řízení se strojním 
pohonem [20]  
12. Ochrana životního prostředí  
Odpady vzniklé při realizaci základových konstrukcí budou tříděny a likvidovány dle 
katalogu odpadů. Odpad je tříděn a ukládán na předem určená místa. Po ukončení 
pracovního procesu budou odpady odvezeny na skládky a do recyklačních center. [21]  
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V průběhy výstavby bude dodržována následující legislativa:  
Zákona č. 1Ř5/2001 Sb., o odpadech [22]  
Vyhláška č. 3Ř3/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady [23]  
Zákon č. 326/2017 Sb., o Posuzování vlivu na životní prostředí [24]  
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5. Závěr 
V rozsahu této diplomové práce jsem zhotovil projektovou dokumentaci pro stavební 
povolení novostavby mateřské školy. V technologické části jsem popsal stavebně 
technologický postup provádění základových konstrukcí.  Pro tuto část jsem zhotovil 
položkový rozpočet, časový plán formou řádkového diagramu a tepelné posouzení. 
V postupu prováděných prací jsem se snažil zohlednit veškeré procesy, které budou během 
výstavby základů probíhat.  
Dále jsem zhotovil situaci pro zřízení staveniště, včetně technické zprávy pro část 
základové konstrukce. 
Součástí diplomové práce je také tepelně technické posouzení kritických detailů stavby na 
součinitel prostupu tepla a na teplotní faktor. U všech detailů byly splněny normové 
požadavky. 
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